
 
  
 

 
 

ANEXO 1: CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE EMPALME  
PERIODO: 2016 - 2019  

HOSPITAL DE NAZARETH 

Nombre Del Gerente: Wilder De Jesús Cúrvelo 

Plan de Gestión: “Wayuu Tu Salud Nuestro Compromiso” 2016- 2019. 

Fecha de Inicio:  03/03/2020                                    Fecha Final: 31/03/2020 

 
 

Actividad  
Responsable 

Fecha Propuesta 
 

Inicio Final 

1 
Designación del equipo de empalme 
institucional. 

Wilder Cúrvelo 
Gerente 

01-02 -2020 01-02 -2020 

2 Elaboración del cronograma  
Wilder Cúrvelo 

Gerente 
21-02 -2020 24 -02-2020 

3 
Carta de invitación y envió de 
cronograma al Alcalde Municipal de 
Uribia. 

Wilder Cúrvelo 
Gerente 

25-02 -2020 24 -28-2020 

4 

Agenda de presentación del 
cronograma y explicación de 
metodología para la entrega de 
información al grupo de empalme 
entrante. 

Wilder Cúrvelo 
Gerente 

03-03 -2020 05 -03-2020 

5 
Secciones parciales de empalme y acta 
de entrega de información por temas o 
componentes de gestión. 

Gerente - 
responsables de los 

procesos 
10-03 -2020 14 -03-2020 

6 Sesiones aclaratorias de información. 

Wilder Cúrvelo 
Gerente  

Responsables de los 
procesos 

17-03 -2020 18 -03-2020 

7 
Elaboración del Acta de entrega de 
informe final.  

Wilder Cúrvelo 
Gerente 

24 -03-2020 30 -03-2020 

8 
Visitas por parte del comité de 
empalme entrante a las instalaciones de 
la ESE. 

Equipo de Empalme 25 -03-2020 30 -03-2020 

9 
Remitir el informe de gestión al alcalde 
de Uribia y oficina de control Interno. 

Wilder Cúrvelo 
Gerente 

27 -03-2020 31 -03-2020 
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